

# 令和5年度石川県デジタル化推進会議運営支援業務の想定スケジュール

- ・以下の想定スケジュールを参考に具体的な業務工程表を作成すること。
- ・業務期間中に中間報告をとりまとめ、デジタル化推進会議に報告（10月初旬を想定）
- ・年度末に最終報告をとりまとめ、デジタル化推進会議に報告（3月を想定）

6月	7～9月	10～12月	1～3月
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">事業者の選定（プロポーザル）、契約締結、幹事会の設置</p>	<p><b>(1) 幹事会の運営・連絡調整に関する支援業務</b></p> <p><b>(2) 地域幸福度（Well Being）向上に向けた指標の活用支援</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要票の作成支援</li> <li>・住民アンケート、ワークショップの計画</li> <li>・市町との調整</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">中間報告</p> <p><b>(2) 地域幸福度（Well Being）向上に向けた指標の活用支援</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民アンケート実施</li> <li>・ワークショップの開催</li> <li>・結果の分析、公表</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">最終報告</p>
	<p><b>(3) 県広域データ連携基盤の管理・運営に係る協議会組織の構築支援等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県広域データ連携基盤の管理・運営に係る協議会組織の検討、関係者との協議</li> <li>・県広域データ連携基盤構築事業者と連携したデータの整備（ベースレジストリ・オープンデータ等）</li> <li>・管理手法（セキュリティ対策、プライバシー影響評価、データ利用規約等の検討）の検討</li> <li>・運営に係るルールの検討</li> </ul>		
	<p><b>(4) 件広域データ連携基盤及びデジタル技術を活用した施策の具体化支援（①～⑤：県と協議の上、事業を実施）</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① データ連携基盤を活用した行政サービスの検討</li> <li>② データ連携基盤の活用に係る課題の整理</li> <li>③ 地域・分野間連携事業の検討</li> <li>④ 地域課題の解決や新サービス創出に係る実証（トライアル）</li> <li>⑤ 石川県のデジタル化・DXに向けた、県、市町の機運醸成を図る取組みの企画立案、取組みの実施</li> </ol>		
	<p><b>(5) 幹事会の効果測定（随時）</b></p>		
	<p><b>(6) 幹事会運営支援業務の工程表（作業計画）・報告等</b></p>		