仕様書別紙1 マスタースケジュール

						2024 年 (令和6年)											2025年	25年 (令和7年)			
項		県	ベンタ	担当内訳	期間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
1	β ネットワーク移行																				
2	調達			情報部門	4月上旬	0															
3	契約締結			情報部門	4月下旬	0															
4	基本設計			強靭化、庁内LAN、ICT基盤	5~6月末		0	0													
5	詳細設計			強靭化、庁内LAN、ICT基盤					0	0											
6	ポリシー改定			コンサル	10月末			0	0	0	0	0									
7	手順書の作成			コンサル						0	0										
8	外部監査		0	コンサル	7~10月				0	0	0										
9	職員向け説明会(主にネットワーク変更)		0	強靭化				0		0		0									
10	EDR配布完了		0	強靭化								0									
11	新LGWAN系のNW構築		0	庁内LAN、強靭化	6月			0													
12	新LGWAN系RDS、VDI(一部)構築		0	強靭化	6、7月			0													
13	新LGWAN系RDSによる業務システムテスト	0		各業務所管	7~8月				0	0											
14	新LGWAN系⇒LGWAN-ASP接続テスト	0		各業務所管	7~8月				0	0											
15	新LGWAN系⇔事務用PC 無害化テスト		0	強靭化、庁内LAN																	
16	新LGWAN系FLSV構築		0	強靭化																	
17	新LGWAN系FLSVにデータ移行(重要データ)	0		情報部門	11~12月						0	0									
18	旧LGWAN系⇔事務用PC 通信遮断(検証)テスト		0	強靭化、庁内LAN	10月上旬					0											
19	NW事前設定変更(仮想、メール、プロキシ等)		0	強靭化、庁内LAN、ICT基盤								0									
20	PCのセキュリティ対策 (Win、Office、Edge)	0		強靭化、コミュ基盤	7~8月、10~12月	1			0	0		0									
21	PCのセキュリティ対策支援 (Win、Office、Edge)		0	強靭化、コミュ基盤	11月、12月																
22	事務用PCのチューニング(インターネット系通信の制御)		0	コミュ基盤	11~12月																
23	FWの不要ポリシーの削除		0	庁内LAN	1月末										0						
	契約関連																				
25	公報	0		情報部門	3月下旬																
26	プロポーザル	0		情報部門	5月下旬		0	0													
27	契約	0		情報部門	6月中旬			0													
24	リモートワーク関連																				
28	基本設計			コミュ基盤				0	0												
29	詳細設計			コミュ基盤					0	0											
30	運用設計			コミュ基盤						0	0										
31	環境構築、設定			コミュ基盤							0	0									
32	顔認証システム構築		0	コミュ基盤									0								
33	持出しPC 検証		0	コミュ基盤																	
34	顔情報の登録	0		各職員																	
35	Intuneのインストール		0	コミュ基盤	1月~1月末										0						
36	VPN用ソフトのインストール		0	コミュ基盤	12月下~1月末									0	0						
37	顔認証ソフトのインストール		0	コミュ基盤	12月下~1月末									0	0						
38	事務用PCのセキュリティ設定	0		各職員	7~8月、10~12月	1			0	0		0	0	0							
39	PC持出し、BYOD申請ルール決定	0		情報部門	1月末										0						
40	持出しPC利用開始	0		各職員	2月上旬											0					

						(令和6年)						2025年 (令和7年)									
項		県	ベンダ	担当内訳	期間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
41	旧テレワークサービス終了	0			3月末												0				
42	テレワークソフトの削除	0		情報部門	4月以降																
43	コミュニケーションツール関係																				
44	入札・契約			情報部門		0	0														
45	基本設計			コミュ基盤			0	0													
46	詳細設計			コミュ基盤				0	0												
47	運用設計			コミュ基盤					0	0											
48	環境構築、設定			コミュ基盤						0	0	0									
49	事前データ移行 検証			コミュ基盤									0	0							
50	M365_Web利用検証			コミュ基盤											0						
	職員向け説明会																				
51	(持出しPC、チャット、チーム、顔認証)		0	コミュ基盤	1、3月										0		0				
	(ポータル、施設予約、メール、社員録)																				
52	(AD連携)																				
53	Azure ADとの連携		0	コミュ基盤、庶務事務	1月上旬										0						
54	M365ライセンスをユーザに割当		0	コミュ基盤	1月上旬										0						
55	職員がログインIDの変更		0	職員	1月下旬										0						
56	(Teams・チャット)																				
57	Teamsインストール(4600 4500人)		0	コミュ基盤	1月上旬										0						
58	Teamsのチーム設定		0	コミュ基盤	1月上旬										0						
59	Teamsの運用開始	0		各職員	1月下旬											0	0				
60	モバイル利用申請受付	0		各職員	2月中旬											0					
61	モバイル利用開始	0		各職員	3月上旬												0				
62	Logoチャットサービス終了	0			3月末												0				
63	(Outlook・メール)																				
64	Outlookインストール(約1000人)		0	コミュ基盤	1月~1月末										0						
65	メール移行期間	0		各職員																	
	メールルート切り替え		0	ICT基盤、コミュ基盤	3月下旬												0				
67	旧庶務事務のメール読み取り設定		0	庶務事務	3月下旬												0				
68	(Outlook・施設予約)																				
70	Outlookインストール(約1000人)		0	コミュ基盤	12月下~1月末										0						
71	施設予約データのM365へ移行		0	コミュ基盤	3月下旬												0				
	旧施設予約の読み取り専用へ		0	コミュ基盤	3月下旬												0				
	(ポータル)																				
	ポータルデータのM365へ移行			コミュ基盤	3月下旬												0				
76	旧ポータルの新規書き込みの禁止		0	コミュ基盤	3月下旬												0				
77	ヘルプデスク																				
	受付開始			コミュ基盤	1月下旬											0	0				
	運用支援																				
80	支援開始			コミュ基盤	12月									0	0	0	0				