

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称

穴水町

時点

令和7年6月30日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区



■ 工程表

No.	地区名	事業手法		項目	工程								備考		
					R6年度		R 7 年度				R 8 年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		1-3	
①	(仮称) 上野団地	復興公営住宅		用地										入居見込みは、 令和8年秋口	
		事業主体	穴水町	建築設計											
		計画戸数	50戸	造成			設計	工事							
		建て方	共同	建築工事											
		構造	S造3階	入居											
		供給戸数											50戸		
②	(仮称) 白山第2団地	復興公営住宅		用地										入居見込みは、 令和9年3月下旬頃	
		事業主体	穴水町	建築設計											
		計画戸数	20戸	造成				設計	工事						
		建て方	共同	建築工事											
		構造	S造2階	入居											
		供給戸数											20戸		
③	(仮称) 白山第3団地	復興公営住宅		用地										入居見込みは、 令和9年3月下旬頃	
		事業主体	穴水町	建築設計											
		計画戸数	30戸	造成				設計	工事						
		建て方	共同	建築工事											
		構造	S造2階	入居											
		供給戸数											30戸		
④	(仮称) 兜団地	復興公営住宅		用地										入居見込みは、 令和9年3月下旬頃	
		事業主体	穴水町	建築設計											
		計画戸数	10戸	造成				設計		工事					
		建て方	検討中	建築工事											
		構造	木造平屋	入居											
		供給戸数											10戸		

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称

穴水町

時点

令和7年6月30日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区



■ 工程表

No.	地区名	事業手法		項目	工程								備考	
					R6年度	R 7 年度				R 8 年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		1-3
⑤	(仮称) 稲荷団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中
		事業主体	穴水町	建築設計										
		計画戸数	20～30戸	造成				検討中						
		建て方	検討中	建築工事										
		構造	木造	入居										
		供給戸数										20～30戸		
⑥	(仮称) 駅西団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中
		事業主体	穴水町	建築設計										
		計画戸数	40～50戸	造成				検討中						
		建て方	共同	建築工事										
		構造	S造	入居										
		供給戸数										40～50戸		