
復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

■ 工程表

時点

令和７年６月３０日

自治体名称

能登町

備考

工程

事業手法地区名No. Ｒ８年度Ｒ７年度Ｒ６年度
項目

1-310-127-94-61-310-127-94-61-3

※入居見込は
調整中
※進捗に応じて
前倒しを目指す

用地復興公営住宅

（仮称）
天坂地区①

建築設計能登町事業主体

造成52戸計画戸数

建築工事長屋建て方

入居S造平屋構造

供給戸数

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

R9年度中工事完了予定

※入居見込は
調整中
※進捗に応じて
前倒しを目指す

用地復興公営住宅

（仮称）
白丸地区②

建築設計能登町事業主体

造成20戸計画戸数

建築工事検討中建て方

入居検討中構造

供給戸数

R9年度中工事完了予定

※入居見込は
調整中
※進捗に応じて
前倒しを目指す

用地復興公営住宅

（仮称）
宇出津地区

①
③

建築設計能登町事業主体

造成30戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居検討中構造

供給戸数

R9年度中工事完了予定

※入居見込は
調整中
※進捗に応じて
前倒しを目指す

用地復興公営住宅

（仮称）
宇出津地区

②
④

建築設計能登町事業主体

造成8戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居検討中構造

供給戸数

1
２

３
４

R9年度中工事完了予定

調整中



復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

■ 工程表

時点

令和７年６月３０日

自治体名称

能登町

備考

工程

事業手法地区名No. Ｒ８年度Ｒ７年度Ｒ６年度
項目

1-310-127-94-61-310-127-94-61-3

※入居見込は
調整中
※進捗に応じて
前倒しを目指す

用地復興公営住宅

（仮称）
松波地区⑤

建築設計能登町事業主体

造成29戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居検討中構造

供給戸数

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

R8年度中工事完了予定

※入居見込は
調整中
※進捗に応じて
前倒しを目指す

用地復興公営住宅

（仮称）
鵜川地区⑥

建築設計能登町事業主体

造成20戸計画戸数

建築工事検討中建て方

入居検討中構造

供給戸数

R9年度中工事完了予定

５

６

調整中


