


道路の被災状況と対応

発災直後の 道路通行止め状況



- 最大42路線87箇所での通行止め (1/4 8時時点)
 - 奥能登へのアクセスルートが遮断
- ⇒ 「奥能登全体が孤立状態」



① 七尾輪島線 輪島市三井町長沢



② 珠洲道路 能登町柏木



③ 国道249号 穴水町志ヶ浦



④ のと里山海道 (横田IC~徳田大津JCT)

奥能登2市2町へのアクセスルート

1/4 14時



ステップ1 国・自衛隊との連携による幹線道路の啓開

- 金沢と奥能登4市町（市役所・役場）を結ぶ主要幹線道路の復旧
のと里山海道、国道249号、珠洲道路、七尾輪島線、穴水門前線、宇出津町野線
⇒ 救命活動・支援物資輸送のためのルート確保



七尾輪島線 輪島市三井町本江
(輪島方面を望む)



珠洲道路 能登町寺分
(輪島方面を望む)

ステップ2

① 主要幹線道路の渋滞対策 及び 強化

- のと里山海道・能越自動車道の早期啓開
- 国道249号など主要幹線道路の強化
→ 余震・大雪対応、2車線確保、段差解消

能越自動車道

↑ のと三井IC
～のと里山空港IC
↓ 1/18 供用

のと里山海道

↑ 横田IC
～徳田大津IC
↓ 1/18 供用

↑ 徳田大津IC
～上棚矢駄IC
↓ 1/5 供用

↑ 上棚矢駄IC
～柳田IC
↓ 1/4 供用

↑ 柳田IC
～千鳥台IC
↓ 1/2 供用



被災直後



被災直後



応急復旧後

徳田大津IC～横田IC間
(金沢方面から輪島方面を望む)



応急復旧後 (2車線確保)

国道249号穴水町志ヶ浦
(金沢方面を望む)



輪島浦上線の啓開状況

1/23 現在

【通行可能】


- 国啓開済 (Blue line)
- 県啓開済 (Yellow line)

【啓開中】

- 国 (Blue arrow)
- 県 (Orange arrow)

【崩壊箇所】

- 大規模 (Red X)
- 小規模 (Black X)



ステップ3

被災地の復旧・復興

- **道路は上下水道の復旧、応急仮設住宅の建設、事業者再建など被災地の復旧・復興に必要不可欠な基盤**
⇒ **幹線道路から生活道路まで早期復旧に全力で取り組む**
- **被害が著しい国道249号、のと里山海道、能越道**
⇒ **国の直轄権限代行（23日決定）により早期復旧を目指す**

○皆様へのお願い

- ・不要不急の一般車両の被災地方面への出控えをお願い
- ・降雪時の凍結防止剤（融雪剤）の散布・除雪、大雪時の計画的な通行止めによる集中除雪へのご理解、ご協力をお願い

直轄権限代行箇所図

