

町野川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～町野川流域を水害から守るため、流域の関係機関が一体となって取り組む防災・減災対策～

● 町野川水系では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、県、市町、関係機関が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短 期】 町野川において、堤防整備、護岸整備等を推進するとともに、流域河川において、河道掘削、樹木伐採、堤防強化等を実施する。また、水位周知河川以外の小規模河川について、洪水浸水想定区域図及び洪水ハザードマップを作成する。これに加え、令和6年奥能登豪雨により甚大な被害が発生したことを踏まえて策定した「奥能登地区緊急治水対策プロジェクト」に基づき、関係機関が連携した緊急のかつ一体的な取り組みを推進し、被災した護岸の応急復旧や堆積土砂の撤去等の応急対策を完了させる。

【中 期】 短期に引き続き、「奥能登地区緊急治水対策プロジェクト」に基づき、被災した河川、砂防関係施設の復旧等を完了させ、上流域における対策等の取り組みを推進する。

【中長期】 「奥能登地区緊急治水対策プロジェクト」以外の事前防災対策を引き続き推進し、流域全体の治水安全度を向上させる。また、洪水ハザードマップの周知やマイタイムラインの作成、要配慮者利用施設等における避難計画の作成及び避難訓練実施の促進などにより、避難体制の強化を図るとともに、防災の観点を取り入れたまちづくりを推進するため、立地適正化計画（防災指針）の策定に努める。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	災害復旧 (※被災した施設の原形復旧)	石川県・輪島市・能登町	奥能登地区緊急治水対策プロジェクト		
		北陸地方整備局	R7出水期前 応急復旧	R10河川、砂防関係施設の復旧	R11農地、農業水利施設の復旧
	堤防整備、護岸整備 等	石川県	R7出水期前 応急復旧	R8河川関係施設の復旧	
		北陸地方整備局			
	河道掘削、樹木伐採、堤防強化 等	石川県			
		北陸地方整備局			
	管理河川の浚渫	石川県・輪島市・能登町			
	河川の浚渫	北陸地方整備局	R7出水期前 奥能登豪雨の堆積土砂撤去	R7出水期前 奥能登豪雨の堆積土砂撤去	
	流木除去	石川県・輪島市・能登町			
		北陸地方整備局	R7出水期前 奥能登豪雨の流木除去	R7出水期前 奥能登豪雨の流木除去	
	河川横断工作物改築(橋梁など)	能登町			
	砂防関係施設の整備	石川県			
		北陸地方整備局			
	地すべり対策	石川県			
	水田、ため池の整備による治水機能強化	石川県			
	森林整備	石川県・森林整備センター			
	治山対策	石川県・林野庁			
	ダムにおける事前放流等の実施	石川県・能登町			
被害対象を減少させるための対策	浸水リスク情報の充実	石川県		県：洪水浸水想定区域図の見直し (R8出水期前)	
	復興まちづくり計画等との連携	石川県・輪島市・能登町	県：洪水浸水想定区域図の作成(R5出水期前)		
	立地適正化計画(防災指針)の策定	輪島市			
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	水位計、河川監視カメラの活用、増設	石川県			
	被害軽減対策の実施	石川県・輪島市・能登町			
	防災気象情報の充実 等	金沢地方気象台	市町：小規模河川における ハザードマップの作成		
	避難行動の支援、市町への避難情報発令の支援	石川県			

緊プロ

緊プロ以外

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

※令和6年奥能登豪雨発生から奥能登地区緊急治水対策プロジェクト策定までの期間に実施した対策について、既存の流域治水プロジェクトに位置付けていない災害復旧などの対策は改訂の対象外とした。

R7.5末

R12.3末