

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称

内灘町

時点

令和7年6月30日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区



■ 工程表

No.	地区名	事業手法		工程										備考	
				項目	R6年度	R 7 年度				R 8 年度					R9
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3		4-6
①	(仮称) 南部団地	復興公営住宅	用地												
		事業主体	内灘町	建築設計											
		計画戸数	未定	造成	※整備方針検討中										
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数											未定		
②	(仮称) 北部団地	復興公営住宅	用地												
		事業主体	内灘町	建築設計											
		計画戸数	未定	造成	※整備方針検討中										
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数											未定		