

令和3年度事業計画（案）

1 開催に向けた準備

いしかわ百万石文化祭2023の実施計画の策定に向けた事前調整を行う。

○いしかわ百万石文化祭2023実行委員会の開催

令和3年6月 設立総会（会則、事業計画、収支予算 等）

令和4年3月 第2回総会（実施計画 等）

○国民文化祭企画会議、全国障害者芸術・文化祭企画会議の開催

○市町、文化団体事業の実施に向けた調整 等

2 開催気運の醸成

いしかわ百万石文化祭2023を県内外に幅広く周知し、開催気運の醸成を図るため、広報活動を展開する。

○ロゴマークの決定

○ポスター、チラシ、PRグッズの作成・配布

○公式ホームページの開設

○イベントの実施 等

3 先催県視察の実施

本県での開催に向け、円滑な準備を図るため、先催県が実施する下記大会への視察を実施する。

・宮崎大会 7月 3日～10月17日

・和歌山大会 10月30日～11月21日