

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成29年03月15日

計画の名称	石川の歴史・文化・自然を活かした観光交流の拠点となる公園計画												
計画の期間	平成29年度 ～ 平成33年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	石川県												
計画の目標	<p>金沢城公園は、平成8年より金沢城の文化財的価値を保全、活用することを目的として整備を進めてきた。</p> <p>平成26年度までに、これまでの二期にわたる整備事業が区切りを迎えたことより、平成27年12月に「金沢城公園第三期整備計画」を策定した。</p> <p>国指定史跡金沢城の文化財的価値を保全し、その価値と魅力のさらなる向上を図り、本整備計画を進めるとともに、東京オリンピック・パラリンピックを契機とする訪日観光客の増加が見込まれる中、北陸新幹線敦賀開業（H34年度末開業予定）を見据え、開業効果を県内各地へ波及、持続・発展させる事業として、交流人口の拡大に努める。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,880	A	3,830	B	0	C	50	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.28	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27	H31	H33
1	・金沢城公園入園者数をH33年度末240万人に増加 金沢城公園における入園者数	238万人	239万人	240万人
2	・来園者満足度調査で、「満足」・「概ね満足」の比率を91%から95%に増加 アンケート調査により、来園者の満足度を算出 （来園者満足度）＝【（公園の満足度について、満足・概ね満足と回答した人数）÷（アンケート回答人数）】×100	91%	93%	95%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																						
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												H29	H30	H31	H32	H33						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	石川県	直接	石川県	—	—	都市公園等事業（金沢城公園）	広域公園整備 28.5ha	金沢市	■	■	■	■	■	3,830	—	策定済			
												小計						3,830				
											合計						3,830					

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	H32	H33			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	C12-001	利用促進	一般	石川県	直接	石川県	-	-	城と庭の魅力発信事業	学習、案内、もてなし事業	金沢市	■	■				50	-	
		「金沢城」と「兼六園」を一体とし、学習、案内、もてなし事業の三本柱により、城と庭の魅力を国内外に発信し、利用者の拡大を図る。																	
											小計						50		
											合計						50		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31	R02	R03
配分額 (a)	221	284	745	95	125
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	221	284	745	95	125
前年度からの繰越額 (d)	0	133	87	469	65
支払済額 (e)	88	330	363	499	139
翌年度繰越額 (f)	133	87	469	65	51
うち未契約繰越額(g)	4	32	341	61	10
不用額 (h = c+d- e- f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	1.8	7.67	40.98	10.81	5.26
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			国2月補正の追加配分による未契約繰越	国2月補正の追加配分による未契約繰越	

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	1 石川の歴史・文化・自然を活かした観光交流の拠点となる公園計画	交付対象	石川県
計画の期間	平成29年度 ～ 平成33年度（5年間）		



【A12-001】都市公園等事業(金沢城公園)

【C12-001】城と庭の魅力発信事業
(兼六園、金沢城公園)

