

令和7年度 森林整備工事発注計画(県営林事業)

No	事業主体	工事名称	事業種別	工事場所	入札方式	工事期間	工 事 概 要			入札予定時期 (随契時期)	備考			
							主要工種数量1	主要工種数量2	主要工種数量3					
1	石川県	県営林造成事業	皆伐	小松市西俣町(西俣県有林)	指名競争	6ヶ月	皆伐・再造林	2.50ha	森林作業道	600	搬出予定材積	1000	第2四半期	
2	石川県	県営林造成事業	皆伐	加賀市山中温泉今立町(山中県有林)	指名競争	6ヶ月	皆伐・再造林	2.20ha	森林作業道	100	搬出予定材積	1200	第2四半期	
3	石川県	県営林造成事業	更新伐	金沢市東原町(東原県行造林)	指名競争	7ヶ月	更新伐	2.60ha	搬出予定材積	1100m3	森林作業道	500m	第2四半期	
4	石川県	県営林造成事業	皆伐	金沢市横谷町(横谷県有林)	指名競争	7ヶ月	皆伐・再造林	1.38ha	搬出予定材積	400	森林作業道	170m	第2四半期	
5	石川県	県営林造成事業	皆伐	金沢市富樫町(富樫県有林)	指名競争	7ヶ月	皆伐・再造林	0.66ha	搬出予定材積	200	森林作業道	200m	第2四半期	
6	石川県	県営林造成事業	更新伐	七尾市三引(三引県行造林)	指名競争	6ヶ月	間伐面積	7.78ha	森林作業道	830	搬出予定材積	876.88	第2四半期	
7	石川県	県営林造成事業	利用間伐	輪島市三井町市ノ坂(市ノ坂県行造林)	指名競争	6ヶ月	利用間伐	5.00ha	森林作業道	1,250m	搬出予定材積	300m3	第2四半期	
8	石川県	県営林造成事業	更新伐	鳳珠郡穴水町伊久留(伊久留県行造林)	指名競争	6ヶ月	更新伐	1.00ha	森林作業道	200m	搬出予定材積	40m3	第2四半期	
9	石川県	県営林造成事業	皆伐	輪島市門前町山是清(門前県有林)	指名競争	6ヶ月	皆伐	1.00ha	森林作業道	200m	搬出予定材積	400m3	第2四半期	

※ここに掲載する内容は、公表時点での見通しであり、実際に発注する事業がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されていない事業が発注される場合があります。

令和7年度 森林整備工事発注計画(治山事業)

No	事業主体	工事名称	事業種別	工事場所	入札方式	工事期間	工事概要			入札予定時期 (随契時期)	備考
							主要工種数量1	主要工種数量2	主要工種数量3		
1	石川県	保安林保育事業	治山	能美市 道林町ほか	見積徴収	10ヶ月	下刈 3.4ha	除伐 0.2ha	部分補植 0.5ha	第1四半期	発注済
2	石川県	保安林保育事業	治山	小松市 安宅町ほか	指名競争	10ヶ月	下刈 2.3ha	除伐 0.1ha	部分補植 0.1ha	第1四半期	発注済
3	石川県	保安林保育事業	治山	小松市 丸山町ほか	指名競争	7ヶ月	獣害対策 5.3ha			第1四半期	発注済
4	石川県	保安林保育事業	治山	加賀市 篠原町ほか	見積徴収	10ヶ月	下刈 0.9ha	除伐 0.3ha	部分補植 0.1ha	第1四半期	発注済
5	石川県	保安林保育事業	治山	白山市 倉部町、ほか2 地内	見積り	9か月	下刈 A=0.44ha	部分補植A=0.08ha		第1四半期	発注済
6	石川県	保安林保育事業	治山	白山市 瀬戸、ほか2 地内	見積り	6か月	下刈 A=0.35ha	本数調整伐A=1.2h	獣害防除A=0.60ha	第1四半期	発注済
7	石川県	保安林保育事業	治山	白山市 白峰、下田原 地内	見積り	6か月	下刈 A=5.22ha	枝落しA=0.20ha	部分補植A=0.20ha	第1四半期	発注済
8	石川県	保安林保育事業	治山	羽咋市 新保	指名競争	9ヶ月	下刈 4.5ha	除伐448本	部分補植 0.04ha	第1四半期	発注済
9	石川県	保安林総合改良事業	治山	能美市 大浜町	指名競争	6ヶ月	改植工 0.1ha			第2四半期	
10	石川県	保安林総合改良事業	治山	能美市 山口町	指名競争	6ヶ月	改植工 0.4ha			第2四半期	
11	石川県	保安林総合改良事業	治山	小松市 安宅町	指名競争	6ヶ月	改植工 0.9ha			第2四半期	
12	石川県	保安林総合改良事業	治山	小松市 浜佐美町	指名競争	6ヶ月	改植工 0.4ha			第2四半期	
13	石川県	保安林総合改良事業	治山	加賀市 篠原町	指名競争	6ヶ月	改植工 0.5ha			第2四半期	
14	石川県	保安林総合改良事業	治山	加賀市 美岬町	指名競争	6ヶ月	改植工 0.2ha			第2四半期	
15	石川県	保安林総合改良事業	治山	志賀町 大島	指名競争	5ヶ月	改植工 0.6ha	静砂工 1,000m		第3四半期	
16	石川県	保安林総合改良事業	治山	羽咋市 西釜屋町	指名競争	5ヶ月	改植工 0.2ha	静砂工 450m		第3四半期	
17	石川県	保安林総合改良事業	治山	宝達志水町 今浜	指名競争	5ヶ月	改植工 0.5ha	静砂工 1,000m	防風工 70m	第3四半期	
18	石川県	防災林造成事業	治山	羽咋市 千里浜町	指名競争	5ヶ月	植栽工 0.1ha			第3四半期	

※ここに掲載する内容は、公表時点での見通しであり、実際に発注する事業がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されていない事業が発注される場合があります。

令和7年度（公財）石川県林業公社森林整備工事発注見通し

No	事業主体	工事名称	事業種別	工事場所	入札方式	工事期間	工事概要			入札予定時期 (契約時期)	備考
							主要工種数量1	主要工種数量2	主要工種数量3		
1	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	鳳珠郡能登町字山田内(山田団地)	指名競争入札	5ヶ月	間伐面積 6.86ha	搬出予定材積 277m3	森林作業道開設 950m	第2四半期	
2	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	鳳珠郡能登町字本木内(本木団地)	指名競争入札	5ヶ月	間伐面積 5.34ha	搬出予定材積 174m3	森林作業道開設 800m	第2四半期	
3	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	珠洲市大谷町内(小鮎山団地)	指名競争入札	5ヶ月	間伐面積 8.60ha	搬出予定材積 356m3	森林作業道開設 1,200m	第2四半期	
4	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	羽咋郡宝達志水町紺屋町内(紺屋団地)	指名競争入札	5ヶ月	間伐面積 6.98ha	搬出予定材積 219m3	森林作業道開設 1,200m	第2四半期	
5	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	羽咋市神子原町内(神子原団地)	指名競争入札	4ヶ月	間伐面積 4.83ha	搬出予定材積 293m3	森林作業道開設 800m	第2四半期	
6	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	七尾市菅沢町内(矢田団地)	指名競争入札	4ヶ月	間伐面積 3.40ha	搬出予定材積 110m3	森林作業道開設 500m	第2四半期	
7	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	七尾市多根町内(多根団地)	指名競争入札	5ヶ月	間伐面積 14.60ha	搬出予定材積 534m3	森林作業道開設 2,100m	第2四半期	
8	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	更新伐	七尾市多根町内(多根団地)	指名競争入札	4ヶ月	間伐面積 2.08ha	搬出予定材積 167m3	森林作業道開設 0m	第2四半期	
9	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	羽咋郡宝達志水町針山内(平野団地)	指名競争入札	8ヶ月	間伐面積 20.00ha	搬出予定材積 800m3	森林作業道開設 1,000m	第2四半期	
10	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	かほく市宇余地内(余地団地)	指名競争入札	5ヶ月	間伐面積 5.10ha	搬出予定材積 200m3	森林作業道開設 700m	第2四半期	
11	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	津幡町字上大田内(上大田団地)	指名競争入札	5ヶ月	間伐面積 10.00ha	搬出予定材積 556m3	森林作業道開設 1,500m	第2四半期	
12	(公財)石川県林業公社	林業公社営林事業	利用間伐	白山市月橋町内(荒屋団地)	指名競争入札	4ヶ月	間伐面積 4.00ha	搬出予定材積 169m3	森林作業道開設 650m	第2四半期	

※ここに掲載する内容は、公表時点での見通しであり、実際に発注する事業がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されていない事業が発注される場合があります。

令和7年度 石川森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	安宅林国有林外松くい虫防除事業	安宅林国有林	約3ヶ月	地上散布	地上散布 57.78ha	一般競争入札	第1四半期	発注済
2	加賀海岸国有林松くい虫防除事業 (特別防除)	加賀海岸国有林 浜山国有林	約3ヶ月	特別防除	特別防除 195.57ha	一般競争入札	第1四半期	発注済
3	大日山国有林森林整備事業(間伐 (存置対象を含む))	大日山国有林	約6ヶ月	保育間伐	保育間伐(活用品) 7.72ha 保育間伐(存置型) 14.48ha 生産数量 600m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期	発注済
4	安宅林国有林防災林造成事業	安宅林国有林	約6ヶ月	林内整備	刈り出し 30.68ha 地搔き 1.65ha 作業道修繕 2,389m	一般競争入札	第1四半期	発注済
5	加賀海岸国有林外防災林造成事業	加賀海岸国有林 浜山国有林	約6ヶ月	林内整備	除伐 9.72ha	一般競争入札	第2四半期 (概ね7月上旬入札予定)	
6	安宅林国有林松くい虫防除事業	安宅林国有林	約2ヶ月	保護	樹幹注入 14.97ha、1,200本	一般競争入札	第3四半期 (概ね11月下旬入札予定)	
7	安宅林森林整備事業(保護)	安宅林国有林	約3ヶ月	衛生伐	特別伐倒駆除 38m ³	一般競争入札	第4四半期 (概ね1月中旬入札)	

(注)ここに掲載する内容は、公表時点での見通しであり、実際に発注する事業がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されていない事業が発注される場合があります。