

修 理 工 程 表

着 工
完 成

令和7年7月14日
令和7年8月21日

	7 月			8 月		
	上	中	下	上	中	下
準 備 工		—				
開 放 整 備 ・ 修 理		—	—			
開 放 検 査			—			
組 み 立 て ・ 復 旧			—	—	—	
陸 上 運 転 試 験					—	
海 上 運 転 試 験						—