
復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

■ 工程表

時点

令和７年６月３０日

自治体名称

輪島市

※入居見込は
調整中

用地復興公営住宅

（仮称）
町野②

建築設計輪島市事業主体

造成未定計画戸数

建築工事未定建て方

入居未定構造

供給戸数

備考

工程

事業手法地区名No. Ｒ８年度Ｒ７年度Ｒ６年度
項目

1-310-127-94-61-310-127-94-61-3

※入居見込は
調整中

用地復興公営住宅

（仮称）
宅田①

建築設計輪島市事業主体

造成約150戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造構造

150供給戸数

※入居見込は
調整中

用地復興公営住宅

（仮称）
浦上③

建築設計輪島市事業主体

造成未定計画戸数

建築工事未定建て方

入居未定構造

供給戸数

※入居見込は
調整中

用地復興公営住宅

（仮称）
日野尾④

建築設計輪島市事業主体

造成未定計画戸数

建築工事未定建て方

入居未定構造

供給戸数

３
４
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２

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

５

※入居見込は
調整中

用地復興公営住宅

（仮称）
鳳至⑤

建築設計輪島市事業主体

造成未定計画戸数

建築工事未定建て方

入居未定構造

供給戸数


